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Planeamento do estagio

Apresentacao de Dados em Tabelas
Representacéo Gréfica de Dados

Medidas de Localizagdo Central

Medidas de Disperséo e Assimetria

Correlacdo e Regresséo Linear

Root cause analysis

Economia da seguranca e bem-estar no trabalho
Elaboragé&o do Relatério

Planeamento do estagio

Dois recursos muito importantes

Dois recursos muito importantes
O que se quer estudar?

Qual é o objectivo do estudo?
Programacao da pesquisa

Informacéo
Problemas de sobre-informagéo
Problemas de sub-informacao
Problemas de pseudoinformacéo.
Tempo
Quais as actividades que vao ter que ser realizadas?
Quanto tempo é que cada uma delas demorara?
Como é que as varias actividades se articulam? Quais as
relagGes de precedéncia.

O quesequer estudar?

Definir objectivo do estudo

Delimitar bem o objecto de estudo
Constituir um conjunto de perguntas que delimite com clareza o djecto de
estudo.
Definir a estratégia de recolha de informagéo
Definir os objectivos da investigagéo
Critérios a usar na escolha do objecto de estudo
Familiaridade com o objecto de estudo
Afectividade/motivacédo
Recursos

Que meta ou metas é que se pretendem alcangar?
Estudos exploratérios
Objectivo é proceder ao reconhecimento de uma determinada realidade
ainda pouco estudada.
Estudos descritivos
Objectivo é descrever rigorosa e claramente um dado objecto de estudo
Estudos causais

Objectivo € verificar determinadas hipéteses causais




Programacéo da pesquisa

Especificar as tarefas concretas que vao ser necessarias para se
atingirem os objectivos.

Qual é a relacéo entre as varias tarefas? Qual é a duragéo prevista de
cada uma delas?

Que variaveis e indicadores utilizar? Como recolher a informagéo
(observagéo, inquérito por entrevista, questionario, escala de ditudes).
Que tipo de métodos de analise é que quero utilizar?

Como apresentar os resultados? Usarei graficos? Tabelas? Diagramas?

Programacéo e controlo de projectos

Objectivos
Tempo
Custo
Qualidade
Representacéo do projecto
Identificagdo das actividades, relagdes de precedéncia e duragéo.
Representagédo
Gréfico de Gantt
Rede do projecto

Actividades do projecto

Gréfico de Gantt
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